HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN: THỰC TẬP CƠ SỞ

BÁO CÁO TUẦN

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE ĐỌC TRUYỆN TRỰC TUYẾN METRUYEN

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thành Nam

Mã sinh viên: B23DCCN587

Nhóm: 11

Giảng viên hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Hà Nội - 2026

Mục Lục

1. Tổng quan công việc đã thực hiện trong tuần 3

2. Chi tiết triển khai 3

2.1 Triển khai bố cục chung ứng dụng 3
2.2 Triển khai màn hình Đăng nhập 4
2.3 Triển khai màn hình Đăng ký 4
2.4 Triển khai cấu hình định tuyến 4
2.5 Triển khai lớp giao diện và theme 4
2.6 Định hướng tổ chức thư mục frontend 5

3. Kết quả/kiểm thử 7

3.1 Phương pháp kiểm thử 7
3.2 Danh sách hạng mục kiểm thử 7
3.3 Kết quả kiểm thử 7

4. Kết quả đạt được 9

5. Kế hoạch tuần 6 9

1. Tổng quan công việc đã thực hiện trong tuần

Trong tuần 5, em đã tập trung triển khai phần giao diện frontend để tạo nền tảng cho giai đoạn kết nối backend ở tuần kế tiếp. Mục tiêu chính là chuẩn hóa bố cục ứng dụng, hoàn thiện các màn hình xác thực ở mức UI và tổ chức lại cấu trúc thư mục theo hướng dễ mở rộng.

- Các phần việc chính đã triển khai:
  - ✓ Khởi tạo và ổn định môi trường frontend với React, Vite, TailwindCSS.
  - ✓ Hoàn thiện `Layout.jsx` để dùng chung cho toàn hệ thống (Header, Navigation, Footer).
  - ✓ Xây dựng giao diện `LoginPage.jsx` và `RegisterPage.jsx` theo cùng phong cách thiết kế.
  - ✓ Tổ chức route tổng trong `App.jsx`, bổ sung các trang placeholder phục vụ tiến độ các tuần sau.
  - ✓ Chuẩn hóa tệp style chung (`index.css`, `styles/theme.css`) theo tông dark theme.
  - ✓ Duy trì cấu trúc thư mục hiện tại của dự án để đảm bảo tính ổn định, không thay đổi đột ngột kiến trúc.

2. Chi tiết triển khai

2.1 Triển khai bố cục chung ứng dụng

- Tệp triển khai: `src/components/Layout.jsx`

- Nội dung thực hiện:

- Xây dựng Header gồm logo và thanh điều hướng chính.
- Tạo cụm điều hướng giữa các trang chính để người dùng di chuyển nhanh.
- Tạo Footer thống nhất cho toàn bộ ứng dụng.
- Sử dụng `Outlet` để render nội dung động theo route con.

- Ý nghĩa kỹ thuật:

- Giảm lặp mã giao diện giữa các trang.
- Tạo cấu trúc ổn định để mở rộng chức năng ở tuần 6-8.

2.2 Triển khai màn hình Đăng nhập

- Tệp triển khai: `src/pages/LoginPage.jsx`

- Nội dung thực hiện:

- Thiết kế form gồm các trường: tài khoản/email và mật khẩu.
- Áp dụng ràng buộc dữ liệu đầu vào ở mức form HTML.
- Đồng bộ kiểu hiển thị với dark theme của toàn hệ thống.
- Hoàn thiện luồng thao tác UI: nhập liệu, submit, phản hồi hiển thị cơ bản.

2.3 Triển khai màn hình Đăng ký

- Tệp triển khai: `src/pages/RegisterPage.jsx`

- Nội dung thực hiện:

- Thiết kế form đăng ký gồm: username, email, password, confirmPassword.
- Bổ sung kiểm tra khớp mật khẩu tại client để hạn chế lỗi nhập liệu.
- Chuẩn hóa trải nghiệm nhập liệu tương đồng với màn hình đăng nhập.

2.4 Triển khai cấu hình định tuyến

- Tệp triển khai: `src/App.jsx`

- Nội dung thực hiện:

- Khai báo route cho nhóm trang công khai và trang dự kiến phát triển.
- Kết nối route với `Layout` để kế thừa bố cục chung.
- Bổ sung trang 404 để xử lý điều hướng sai đường dẫn.

2.5 Triển khai lớp giao diện và theme

- Tệp triển khai: `src/index.css`, `src/styles/theme.css`

- Nội dung thực hiện:

- Thiết lập hệ màu dark theme nhất quán.
- Chuẩn hóa typography, button, card, input dùng chung.
- Cải thiện trải nghiệm hiển thị trên nhiều kích thước màn hình.

2.6 Định hướng tổ chức thư mục frontend

Cấu trúc phần frontend dự tính

```
web/frontend/
│
├── src/
│   ├── components/              # Thành phần giao diện tái sử dụng
│   │   ├── Layout.jsx           # Bố cục chung Header/Nav/Footer
│   │   ├── PrivateRoute.jsx     # Khung route cho member
│   │   ├── AdminRoute.jsx       # Khung route cho admin
│   │   └── ComicCard.jsx        # Thẻ hiển thị thông tin truyện
│   │
│   ├── pages/                   # Các trang theo route
│   │   ├── LoginPage.jsx        # Trang đăng nhập
│   │   ├── RegisterPage.jsx     # Trang đăng ký
│   │   ├── HomePage.jsx         # Trang chủ
│   │   ├── ComicsPage.jsx       # Danh sách truyện
│   │   ├── ComicDetailPage.jsx  # Chi tiết truyện
│   │   ├── ReaderPage.jsx       # Trang đọc truyện
│   │   ├── LibraryPage.jsx      # Thư viện cá nhân
│   │   ├── HistoryPage.jsx      # Lịch sử đọc
│   │   ├── ProfilePage.jsx      # Hồ sơ người dùng
│   │   ├── ChangePasswordPage.jsx  # Đổi mật khẩu
│   │   ├── RechargePage.jsx     # Trang nạp VIP
│   │   ├── NotFoundPage.jsx     # Trang 404
│   │   └── admin/               # Nhóm trang quản trị
│   │       ├── Dashboard.jsx    # Tổng quan số liệu
│   │       ├── Categories.jsx   # CRUD thể loại
│   │       ├── Comics.jsx       # CRUD truyện
│   │       ├── ComicForm.jsx    # Form tạo/sửa truyện
│   │       ├── ChapterList.jsx  # Danh sách chương
│   │       ├── ChapterEdit.jsx  # Sửa chương
│   │       ├── ChapterUpload.jsx # Tải lên chương
│   │       ├── Users.jsx        # Quản lý người dùng
│   │       └── Payments.jsx     # Quản lý thanh toán
│   │
```

```
│   ├── services/          # Lớp gọi API
│   │   └── api.js             # Cấu hình hàm request
│   ├── store/             # Quản lý state toàn cục
│   │   └── authStore.js       # Lưu trạng thái đăng nhập
│   ├── styles/            # CSS và theme dùng chung
│   │   └── theme.css          # Biến màu, style tổng quan
│   ├── utils/             # Hàm tiện ích
│   │   └── statusHelper.js    # Xử lý trạng thái hiển thị
│   ├── App.jsx            # Cấu hình router tổng
│   ├── main.jsx           # Điểm khởi tạo ứng dụng
│   └── index.css          # CSS global
├── public/                # Tài nguyên tĩnh public
├── package.json           # Scripts và dependencies
├── vite.config.js         # Cấu hình Vite
├── tailwind.config.js     # Cấu hình Tailwind
└── postcss.config.js      # Cấu hình PostCSS
```

- Cấu trúc sẽ được giữ ổn định để tránh hỗn loạn và có thể tái sử dụng code, đồng thời phân lớp rõ:

- `components/`: chứa thành phần tái sử dụng.
- `pages/`: chứa màn hình nghiệp vụ theo route.
- `services/`: lớp gọi API.
- `store/`: quản lý trạng thái toàn cục.
- `utils/`: hàm tiện ích dùng chung.

Đây là nền phù hợp để mở rộng thêm logic xác thực, gọi API và phân quyền trong tuần 6.

3. Kết quả/kiểm thử

3.1 Phương pháp kiểm thử

Kiểm thử thủ công trên môi trường phát triển frontend:

- Chạy ứng dụng với lệnh `npm run dev`.
- Kiểm tra điều hướng route bằng thao tác trên thanh navigation.
- Kiểm tra nhập liệu form tại trang đăng nhập/đăng ký.

3.2 Danh sách hạng mục kiểm thử

- Ứng dụng khởi động và render được giao diện cơ bản.
- Bố cục Header - Main - Footer hiển thị đúng ở các trang.
- Route chuyển trang đúng và không bị vỡ layout.
- Form đăng nhập hiển thị đầy đủ trường và nhận dữ liệu nhập.
- Form đăng ký hiển thị đầy đủ trường và có kiểm tra khớp mật khẩu.
- Dark theme hiển thị thống nhất giữa các thành phần.
- Giao diện không bị vỡ trên màn hình nhỏ.

3.3 Kết quả kiểm thử

- Khởi động frontend :

```
PS C:\Users\namnt\Desktop\File_recovermyPC\Video_OBS\PTIT\ki2_nam3\TTCS\web\webtruyen\frontend> npm run dev

> metruyen-frontend@1.0.0 dev
> vite


  VITE v5.4.21  ready in 280 ms

  ➜  Local:   http://localhost:3000/
  ➜  Network: use --host to expose
  ➜  press h + enter to show help
```

=> Đạt

=> Chạy được trên môi trường dev

- Điều hướng route, hiển thị layout



=> Đạt

=> Chuyển trang đúng theo cấu hình, Header/Footer ổn định

- Form đăng nhập, đăng ký





=> Đạt

=> Nhập liệu và submit UI hoạt động, Kiểm tra khớp mật khẩu ở client

4. Kết quả đạt được

Sau tuần 5, hệ thống frontend đã có nền tảng giao diện rõ ràng và đủ điều kiện để chuyển sang giai đoạn tích hợp backend.

Kết quả chính đạt được:

- ✓ Hoàn thiện khung giao diện chung cho toàn ứng dụng.
- ✓ Hoàn thiện hai màn hình trọng tâm: Đăng nhập và Đăng ký.
- ✓ Hoàn thiện điều hướng cơ bản, giảm rủi ro khi mở rộng tính năng.
- ✓ Hoàn thiện tổ chức mã nguồn theo nhóm chức năng, thuận lợi bảo trì.
- ✓ Hoàn thiện chuẩn hiển thị dark theme và responsive.

5. Kế hoạch tuần 6

Mục tiêu tuần 6 là kết nối frontend với backend và hoàn thiện luồng xác thực người dùng.

- Các đầu việc dự kiến:

- Hoàn thiện lớp gọi API trong `services/api.js`.
- Hoàn thiện `store/authStore.js` để quản lý trạng thái đăng nhập và thông tin user.
- Kết nối API thật cho `LoginPage.jsx` và `RegisterPage.jsx`.
- Kích hoạt logic kiểm soát truy cập trong `PrivateRoute.jsx` và `AdminRoute.jsx`.
- Bổ sung thông báo phản hồi thao tác người dùng (thành công/thất bại).
- Kiểm thử luồng hoàn chỉnh: đăng ký -> đăng nhập -> điều hướng theo quyền.

- Đầu ra mong muốn cuối tuần 6:

- Đăng nhập/đăng ký hoạt động với API backend.
- Token được lưu và sử dụng cho các request cần xác thực.
- Route bảo vệ hoạt động đúng theo vai trò user/admin.
- Hệ thống sẵn sàng bước sang triển khai chức năng nội dung tuần 7.