

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN: THỰC TẬP CƠ SỞ



BÁO CÁO TUẦN

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE ĐỌC TRUYỆN

TRỰC TUYẾN METRUYEN

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thành Nam

Mã sinh viên: B23DCCN587

Nhóm: 11

Giảng viên hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Hà Nội - 2026

Mục Lục

1. Tổng quan công việc đã thực hiện trong tuần	3
2. Nội dung thực hiện	3
2.1. Dashboard quản trị	3
2.2. Quản trị giao dịch nạp điểm	3
2.3. Quản trị người dùng	3
3. Kết quả và kiểm thử.....	4
3. Kết quả đạt được	7
4. Kế hoạch tuần tới	7

1. Tổng quan công việc đã thực hiện trong tuần

- Tuần này em tập trung vào lớp chức năng quản trị và kiểm thử tích hợp giữa các module đã có:

1. Hoàn thiện màn hình quản trị Dashboard, Payments, Users dựa trên API admin đã chuẩn bị ở tuần 9.
2. Kiểm thử tích hợp theo luồng public → auth → reader → thư viện/lịch sử → VIP → admin.
3. Rà soát các vấn đề lệch contract trong quá trình tích hợp thực tế.

2. Nội dung thực hiện

2.1. Dashboard quản trị

- Màn hình `admin/Dashboard.jsx` hiển thị thông kê tổng user, tổng truyện, tổng lượt xem, số user VIP còn hiệu lực.
- Dữ liệu lấy từ `GET /users/admin/stats`.

2.2. Quản trị giao dịch nạp điểm


- Màn hình `admin/Payments.jsx` lấy danh sách từ `GET /users/admin/payments?page=&limit=`.
- Hỗ trợ lọc theo `status`, tìm kiếm theo `transactionId`, phân trang theo `pagination.totalPages`.
- Cho phép cập nhật/xóa giao dịch qua `PUT /users/admin/payments/:paymentId` và `DELETE /users/admin/payments/:paymentId`.

2.3. Quản trị người dùng

- Màn hình `admin/Users.jsx` gọi `GET /users/admin/all` với tham số `page/limit/search/role`.
- Hỗ trợ cập nhật thông tin user, đổi mật khẩu và xóa user bằng các API admin tương ứng.

3. Kết quả và kiểm thử

- Màn hình quản lý



=> Hiện thị danh sách hiển thị stats từ API và Dashboard quản trị

- Admin payments

M

MeTruyen

Trang chủ

Truyện tranh

Yêu thích

Lịch sử

Nạp Point

Quản lý

Xin chào, admin

Đăng xuất

← Quay lại Dashboard

Quản lý hóa đơn

Tổng: 3 giao dịch · Thành công trên trang này: 110,001 VNĐ

Q

Tim mã giao dịch...

Tim

Tất cả trạng thái

Mã giao dịch	Người dùng	Số tiền	Phương thức	Trạng thái	Thời gian	Hành động
1	admin admin@gmail.com	1 VNĐ	Chuyển khoản	Thành công	21:30:15 25/4/2026	
100	admin admin@gmail.com	10,000 VNĐ	Chuyển khoản	Thành công	21:29:35 25/4/2026	
123	admin admin@gmail.com	100,000 VNĐ	ZaloPay	Thành công	21:16:58 25/4/2026	

- Màn hình quản lý người dùng

M

MeTruyen

Trang chủ

Truyện tranh

Yêu thích

Lịch sử

Nạp Point

Quản lý

Xin chào, admin

Đăng xuất

Quản lý người dùng

Tổng số: 5 người dùng

Tìm kiếm

Lọc theo vai trò

Tìm theo tên, email...

Tất cả

Làm mới

NGƯỜI DÙNG	EMAIL	VAI TRÒ	M-POINT	VIP	NGÀY TẠO	THAO TÁC
 test1 @test1	test1@gmail.com	User	\$ 0	Không	4/4/2026	Sửa Đổi MK Xóa
 nambn2k5 @nambn2k5	nambn2k5@gmail.com	User	\$ 0	Không	27/3/2026	Sửa Đổi MK Xóa
 admin @admin	admin@gmail.com	Admin	\$ 80001	Hết hạn 28/4/2026	20/3/2026	Sửa Đổi MK Xóa
 testusers @testusers	test1@example.com	User	\$ 0	Không	11/3/2026	Sửa Đổi MK Xóa
 testuser @testuser	test@example.com	User	\$ 0	Không	11/3/2026	Sửa Đổi MK Xóa

3. Kết quả đạt được

1. Xác nhận luồng chính của hệ thống hoạt động end-to-end trên môi trường phát triển.
2. Tổng hợp checklist kiểm thử và chỉ ra các điểm lệch contract cần ưu tiên xử lý.
3. Xác nhận các module admin đã nối thông API đúng contract hiện có.

4. Kế hoạch tuần tới

1. Chuẩn hóa contract API còn lệch (category filter, role enum, VIP active flag).
2. Bổ sung test tối thiểu cho backend (middleware auth/VIP, controller auth/user).